

Fecha:	05	/11	/2018	

# Orden del día Reunión de <u>4 p.m.</u> a <u>6 p.m.</u>

1.	<u>David Pérez Sánchez</u> (Product Owner) Explica brevemente la pila de
	producto (product backlog). Duración <u>15</u> minutos.
2.	Todos los asistentes realizan la estimación de las historias de usuario
	aplicando la técnica de <u>Planning Pocker</u> . Duración <u>15</u> minutos.
3.	Los usuarios finales en conjunto con el product owner determinan la
	importancia (prioridad) de cada historia de usuario. Duración <u>10</u>
	minutos.
4.	Todos los presentes dan a conocer su disponibilidad de trabajo. Duración
	10 minutos.
5.	Se dan a conocer la ocupación de los roles Scrum Master y Scrum Team
	Asimismo se registra el porcentaje de dedicación a la ejecución de
	proyecto. Duración <u>15</u> minutos.
6.	A partir del tiempo disponible para la ejecución del proyecto, se
	determinan la duración de cada sprint y en consecuencia el número de
	sprints que pueden permitirse y la cantidad de puntos de historia
	(estimación) que incluirá cada uno. Duración <u>10</u> minutos.
7.	Se distribuyen los puntos de historias en los diferentes sprints considerando
	la importancia de las historias. Duración <u>20</u> minutos.
8.	Se definen los estados que experimentarán las tareas durante la ejecución
	del sprint. Duración <u>10</u> minutos.
9.	Se establece hora y lugar para el Scrum diario. Duración 10 minutos.
10	. Se redacta la minuta de la reunión y firman los asistentes. Duraciór
	10 minutos



## Minuta de Reunión

#### Información:

Tipo de Reunión	Scrum Meeting
Proyecto	Sistema Administrativo de Equipo Brigadista y Médico de la UP-Chiapas

#### Información de la reunión:

Lugar	Suchiapa, Chiapas.		
Fecha	05 de noviembre de 2018		
Convocada por:	Salvador Jeremías López Gómez		
Personas convocadas a la reunión	<ul> <li>David Pérez Sánchez (Product Owner)</li> <li>Gamadiel Estrada Guzmán (Equipo de Desarrollo)</li> </ul>		

### **Acuerdos y compromisos:**

- 1. Se explicaron las diferentes historias de usuario que conforman la primera parte del proyecto al Scrum Team, siendo 9 las que se pudieron recopilar durante el análisis y mapeo de visual de historias de usuario.
- 2. Se estimaron las duraciones de las historias de usuario mediante un voto mayoritario usando Planning Poker. La duración va de 3 a 7 días.
- 3. Mediante el análisis de los requerimientos recopilados en un inicio y de los objetivos, de determinió la importancia que cada historia debía tener, siendo de 1 a 8 la prioridad de estas.
- 4. Se acordó la disponibilidad de trabajo que cada integrante iba a poder otorgar al desarrollo del trabajo, acordando horarios y días de trabajo.
- 5. Se definieron los roles de Scrum Master y Scrum Team:
  - Scrum Master: Salvador Jeremías López Gómez
  - Scrum Team: Todos los integrantes del equipo.
- 6. Se determinó que se usarán **2 sprints** para completar esta primera parte del proyecto, ambos sprints durarán **una semana**; el primer sprint contará con **28** puntos de historia y el segundo con **23** puntos de historia.
- 7. Se distribuyeron los puntos de historia en cada sprint, quedando de la siguiente forma:

1° sprint: 10 puntos de historia

2° sprint: 12 puntos de historia



- 8. Se definieron los estados "**Por hacer**", "**En proceso**" y "**Finalizado**" para las diferentes tareas que se van a ejecutar en el desarrollo de los sprints.
- 9. Se acordó que el Scrum diario sería de 10 a.m. a 10:30 a.m., este tendría una duración máxima de 30 minutos y sería en laboratorio de cómputo 2 de IDS que funge como salón para el 7° cuatrimestre de esta misma carrera. No existen juntas fuera de estos horarios o días.
- 10. Todos los asistentes mostraron acuerdo a los puntos antes dichos y queda bajo firma la aceptación de todos los puntos expuestos en esta minuta.

#### Firmas de los Asistentes

David Pérez Sánchez Product Owner Salvador Jeremías López Gómez Scrum Master

Gamadiel Estrada Guzmán Scrum Team